

SA Rakvere Teatrimaja HANKEPLAAN 2018

Jrk.nr	Hanke nimetus	hankelepingu liik	hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Rakvere Teatri parkla laiendus	ehitustööd	lihthange	veebruar-märts 2018	mai-august 2018
2.	Veoauto soetus	asjad	lihthange	veebruar-märts 2018	aprill-august 2018