

KINNITATUD

SA Rakvere Teatrimaja juhataja 31. jaanuari 2021 käskkirjaga

Nr 1.1-5/4 „2021. aasta hankeplaani kinnitamine”

SA Rakvere Teatrimaja HANKEPLAAN 2021

Jrk. nr	Hanke nimetus	hankelepingu liik	hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Väikese maja akende ja uste renoveerimine	ehitustööd	lihthange	Märts-aprill 2021	Juuli-august 2021
2.	Veoauto soetus	asjad	lihthange	Märts-aprill 2021	Oktoober-detsember 2021