

KINNITATUD

SA Rakvere Teatrimaja juhataja 31. jaanuari 2022 käskkirjaga

Nr 1.1-5/7 „2022. aasta hankeplaani kinnitamine”

SA Rakvere Teatrimaja HANKEPLAAN 2022

Jrk. nr	Hanke nimetus	hankelepingu liik	hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Veoauto soetus	asjad	lihthange	Veebruar-märts 2022	2022 viimane kvartal
2.	Bussi soetus	asjad	lihthange	Veebruar-märts 2022	2022 viimane kvartal
3.	Publikutribüün	asjad	otseost vähemalt kolme võrreldava pakkumisega	Veebruar-aprill 2022	2022 viimane kvartal
4.	Eritellimusega mööbel	asjad	otseost vähemalt kolme võrreldava pakkumisega või avatud hankemenetlus riigihanke keskkonnas	Märts-mai 2022	Juuni-august 2022