

SA Rakvere Teatrimaja HANKEPLAAN 2023

Jrk. nr	Hanke nimetus	hankelepingu liik	hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Bussi soetus	asjad	lihthange	Veebruar–märts 2023	2023 viimane kvartal või 2024
2.	Väikese maja fassaadide remont	ehitustööd	avatud hankemenetlus	Märts 2023	Juuni–september 2023
3.	Publikutribüün	asjad	otseost vähemalt kolme võrreldava pakkumisega	Märts–juuni 2023	Suvi 2024
4.	Eritellimusega mööbel	asjad	otseost vähemalt kolme võrreldava pakkumisega või avatud hankemenetlus riigihanke keskkonnas	Märts–mai 2023	Juuni–september 2023