

KINNITATUD

SA Rakvere Teatrimaja juhataja 31.01.2024 käskkirjaga
nr 1.1-5/5 „2024 hankeplaani kinnitamine”

SA Rakvere Teatrimaja HANKEPLAAN 2024

Jrk. nr	Hanke nimetus	hankelepingu liik	hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Peamaja sissepääsu ja välisuste renoveerimine	ehitustööd	avatud hankemenetlus	veebruari–aprill 2024	juuli–august 2024
2.	Prožektorite soetus	asjad	avatud hankemenetlus	2024	2025
3.	Bussi soetus	asjad	avatud hankemenetlus	märts–aprill 2024	2025