

KINNITATUD

SA Rakvere Teatrimaja juhataja 30.01.2026 käskkirjaga

Nr 1.1-5/6 „2026 hankeplaani kinnitamine”

SA Rakvere Teatrimaja HANKEPLAAN 2026

Jrk. nr	Hanke nimetus	hankelepingu liik	hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Bussi soetus	asjad	avatud hankemenetlus	märts–aprill 2026	2027
2.	Küttetorustiku osaline renoveerimine	ehitustööd	piiratud hankemenetlus	veebr–märts 2026	juuli–august 2026